


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Меусишинская начальная школа – детский сад»
368580, ул. Детсадовская 10, с. Меусиша, Дахадаевский район, Республика Дагестан



Утверждено:
Директор МБОУ
«Меусишинская НШ – ДС»

[Signature] /Гасайниев Т.Г./

Приказ № 206

от « 31 » 08 2022г.

Дорожная карта мероприятий
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО
на 2022-2026 учебный год

Составитель:
Зам. директора по УВР
Исмаилова З.М.

с. Меусиша, 2022г.

Приложение к приказу

от 31.08.2022г. № 106.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО на 2022-2026 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО.	Август 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022-2026 годов.	Август 2022 года, август 2023 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022-2026 годов.
3.	Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО.	Май, ежегодно с 2022 года.	Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО.
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся.	Ежегодно, в течение учебного года В соответствии с графиком	Аналитические отчеты зам. директора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО.

5.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	Октябрь 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО.
6.	Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	Ноябрь 2022 - июнь 2023 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО.
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Ежегодно до 1 сентября 2022 - 2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО.	Октябрь 2022 - март 2023 года	Аналитические справки зам. директора по УВР.

9.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих реализацию ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО.	Октябрь 2022 - май 2023 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии.
10.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2022-2026 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию.
11	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального образования.	По согласованию	Протоколы заседаний.

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
13.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации.	Сентябрь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14.	Внесение изменений и	До 01.09.2022г.	Устав МБОУ «Меусишинская начальная школа – детский сад».

	дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)			
15.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО.	Сентябрь 2022 - январь 2023 года		Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО.
16.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации.	До 01.09.2022г.		Должностные инструкции.
17.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 01.05.2022г.		Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
18.	Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы	До 01.09.2022г.		Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД.

19.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого классов по новым ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год.	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.
20.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1ого класса на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса.

22.	Утверждение списка УМК для уровней НОО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО с приложением данного списка.
23.	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями.	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями.
24.	Внесение изменений в «Положение о формах, порядке периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НО.	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НО.

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
25.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы.

26.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации.	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации.
27.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом.	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО.
28.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и по новым ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам. директора по УВР.
29.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО.
30.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО.	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на новым ФГОС НОО			
31.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	Декабрь 2022 года	Аналитическая справка зам. директора по УВР.
32.	Диагностика образовательных	Январь 2022 года,	Аналитическая справка зам. директора по УВР.

	<p>потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.</p>	<p>ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</p>	
33.	<p>Постапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО.</p>	<p>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2026 годы</p>	<p>План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО. Аналитическая справка зам. директора по УВР.</p>
34.	<p>Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год.</p>	<p>До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы</p>	<p>Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.</p>
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
35.	<p>Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО.</p>	<p>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</p>	<p>Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов.</p>
36.	<p>Информирование родительской общестственности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО.</p>	<p>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2026 годы</p>	<p>Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.</p>

37.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, представление результатов.	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителя директора по УВР.
38.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
39.	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО.	В течение 2022-2023 учебного года	Анализ материально-технического обеспечения.
40.	Обеспечение соответствия материально - технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО.	В течение года	Обеспечение соответствия материально - технической базы.
41.	Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН.
42.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации.	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации.

43.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО.	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия требованиям ФГОС СОО.	информационно-образовательной среды
44.	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами.	Март 2022 - 2026г.	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами.	центра
45.	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных.	Постоянно в течение года	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных.	к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных.
46.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно в течение года	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	
47.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов. Декабрь Смета.

48.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Сентябрь-декабрь	Локальные акты.
49.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Сентябрь 2022г.	Дополнительные соглашения.